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TÂCHE ATTRIBUÉE À AVANCEMENT

Ordre de service, DICT Conducteur de travaux 5%

Exploitation des DICT Conducteur de travaux 15%

Marquage Piquetage du chantier, plan d'exe Conducteur de travaux 50%

Demandes d'agréments Conducteur de travaux 75%

Commande et livraison des fournitures, mise en place signalisation Conducteur de travaux 100%
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Installation de chantier Chef de chantier 1%

Mise en place de la signalisation Chef de chantier 2%

Travaux preparatoires et demolition 2 Pelles à pneus,  2 Camions 10%

Réseaux des eaux pluviales 1 Pelle à pneus, 2 Camions, 2 canalisateurs 36%

Terrassement 1 Chef de chantier, 1 Pelles à pneus 2 camion 39%

Encaissement 1 Pelle à pneus, 1 Camions, 1 manœuvre 45%

Réglage des trottoirs et voiries 1 Pelle à pneus, 1 Camions, 1 manœuvre 50%

Bordures Normandie bordure 65%

Mises a niveux 2 Maçons 1 Manœuvre 76%

Imprégnation 1 PATA 80%

Enrobés 1 Finisseur 6 Camions 6 Manœuvres 90%

Mélange terre pierre 1 Pelle à pneus, 1 Camions, 1 manœuvre 95%

Feux de récompenses Elancité 98%

Signalisation et mobiliers urbains (si tranche optionnelle en violet) BATISERVICES 99%

Espaces verts Oxalis paysages 100% Fin février plantation

nov-25
S42S41 S04 S05S02S44S43

déc-25 janv-26oct-25

MONCEAUX EN BESSIN - SECURISATION DE LA RD6 ET AMENAGEMENT DE VOIE VERTE

PHASE PREPARATOIRE 1 

sept-25 oct-25
S38 S39 S42 S43 S44S36 S37 S40 S41

déc-25
S45 S46 S52 S01

nov-25

S06 S07
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TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE
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S08


